

= ADDENDUM KONTRAK-01 =

NOMOR : 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022
BIAYA : 2.600.728.000,00

= ATAS =

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO. KONTRAK AWAL : 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022
TANGGAL : 10 Februari 2022
NO. ADD KONTRAK-01: 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022
TANGGAL : 17 Mei 2022
KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JEMBATAN GANTUNG PS. 60 TAPAN BINJAI NAGARI
KAMPUNG TENGAH, KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN
LOKASI : Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
BIAYA : 2.600.728.000,00
PELAKSANA : CV. ALYRA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), bertempat di kantor BPBD Kab. Pesisir Selatan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSKARDI, SST, MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : BPBD Kab. Pesisir Selatan Jln. H. Agus Salim Painan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 360/01.A/Kpts/BPBD-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada BPBD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : DESRIANTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pasar Amping Parak Kenag. Amping Parak Kec. Sutera

Berdasarkan akte notaris Nomor : 122 tanggal 28 Agustus 2019 oleh notaris Markhalina Satrianita, SH di Painan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ALYRA (Badan Usaha) yang selanjutnya disebut PENYEDIA (PIHAK PERTAMA).

Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat / setuju atas beberapa pasal berikut ini :

Pasal 1 :

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas kontrak No: 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan dengan biaya Rp. 2.600.728.000,00 yang berasal dari Hibah RR TA. 2021 melalui APBD TA. 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan TA. 2022.

Pasal 02 :

Tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tetap 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

Pasal 03 :

PP	Direktur
Paraf	Paraf

Pasal 03 :

- a. Perubahan Kontrak Awal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian (kontrak) yang telah dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan TA. 2022.
- b. Baik Pekerjaan tersebut di atas maupun pekerjaan lain yang diperintahkan pelaksanaannya serta pekerjaan tersebut tetap memenuhi batas – batas yang di persyaratkan pada dokumen kontrak

Pasal 04 :

Dasar – Dasar Addendum Kontrak-01 :

1. Surat Direktur CV. ALYRA No. 18/Add/Alyra-SRT/IV/2022, Tanggal 27 April 2022, Permohonan perubahan volume Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan.
2. Surat Konsultan Pengawas No: 31/PS/PWS/IV/2022, tanggal 27 April 2022, tentang Perihal Laporan Perubahan Volume Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen No: 38/PPK/BPBD-PS/V/2018, tanggal 09 Mei 2022, tentang Perihal Peninjauan Lapangan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
4. Berita Acara Tinjauan Lapangan No. 38/BATL/PPK/BPBD-PS/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
5. Justifikasi Teknis Konsultan Pengawas Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan.
6. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang dan Negoisasi Harga, No. 39/BATK/PPK/BPBD-PS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022.
7. Berita acara Evaluasi Pelaksanaan Kontrak, No. 40/BAEva/PPK/BPBD-PS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
8. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Pesisir Selatan, tentang pembentukan Tim teknis kegiatan, No.360/08/Kpts/BPBD-PS/2022, tanggal 31 Januari 2022.
9. Kontrak awal nomor : 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.

Pasal 05 :

Dokumen Kontrak

Kedua belah Pihak sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak / Addendum - 01 adalah tetap di berlakukan, kecuali Pembatalan, penambahan dan pengurangan yang diberlakukan perubahan di bawah ini ;

Perubahan Volume Pekerjaan

Volume Pekerjaan pada Perubahan Kontrak ini berdasarkan Berita Acara dan Dokumen lain beserta lampirannya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Perubahan Kontrak ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak Awal 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022 Tanggal

KETENTUAN PENUTUP

Perubahan Kontrak ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hal – hal yang sudah diubah pada Addendum Kontrak-01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Hal - hal yang tidak diubah pada Addendum Kontrak-01 ini dinyatakan masih tetap berlaku

Demikianlah

Paraf

PPK	Direktur
	

Demikianlah ADD Kontrak-01 ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 8 (delapan) dengan komposisi 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 4 (empat) rangkap copynya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Kontraktor Pelaksana
CV. ALYRA




DESRIANTO
Direktur

Painan, tanggal tersebut di atas
Untuk dan atas nama
BPBD Kab. Pesisir Selatan
Pejabat Pembuat Komitmen



YUSKARDI, SST, MT
NIP. 19700123 199903 1 004

Diketahui oleh :
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001