



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. ( 0756 ) 22161, Fax (0756) 22161



**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nomor : 04/BAST/HibahRR-BPBD/IX/2022

Subkegiatan	: Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
Lokasi	: Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Nomor Kontrak	: 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022
Tanggal Kontrak	: 10 Februari 2022
Kontrak Adendum-01	: 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022
Tanggal Adendum-01	: 17 Mei 2022
Kontrak Adendum-02	: 01.b/ADD-02/T-RR/BPBD-PS/VII/2022
Tanggal Adendum-02	: 05 Juli 2022
Tahun Anggaran	: 2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua puluh Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **YUSKARDI, SST. MT**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 360/01.A/Kpts/BPBD-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DESRIANTO**

Jabatan : Direktris CV. ALYRA

Alamat : Jl. Pasar Amping Parak Nagari Amping Parak Sutera, Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama perusahaan CV. ALYRA berdasarkan Akte Notaris Markhalina Satrianita, SH Nomor 122 tanggal 28 Agustus 2019 di Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Berdasarkan :**

1. Berita Acara Pemeriksaan Bersama Hasil Pekerjaan Nomor : 87/BAHP/HibahRR-BPBD/IX/2022, tanggal 19 September 2022, Subkegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota, Pekerjaan Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan.


**Menyatakan bahwa :**

1. PIHAK PERTAMA telah dapat menerima pekerjaan dari PIHAK KEDUA untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Pertama pada tanggal 20 September 2022 untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan dengan Nilai **Rp. 2.860.800.000,-** (*Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
2. Berdasarkan Kontrak Nomor : 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan Kontrak ADD-01 nomor : 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 Kontrak ADD-02 nomor : 01.b/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Hasil Pekerjaan Nomor : 87/BAHP/HibahRR-BPBD/IX/2022, tanggal 19 September 2022, maka PIHAK KEDUA dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen), dan pekerjaan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA serta dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA prestasi pekerjaan sebesar 100% dari harga pekerjaan.
3. Masa pemeliharaan di tetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 September 2022 Sampai dengan 19 Maret 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 20 September 2022

Yang Menyerahkan Pekerjaan  
PIHAK KEDUA  
CV. ALYRA



**DESRIANTO**  
Direktur

Yang Menerima Pekerjaan  
PIHAK PERTAMA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**YUSKARDI, SST. MT**  
NIP. 19700123 199303 1 004

**FOTO VISUAL PERHITUNGAN BERSAMA HASIL PEKERIAAN**

