

## = ADDENDUM KONTRAK-02 =

NOMOR ADD-02 : 01.b/ADD-02/T-RR/BPBD-PS/VII/2022  
TANGGAL ADD-02 : 05 Juli 2022  
BIAYA ADD-02 : 2.860.800.000,00

= ATAS =

### SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO. KONTRAK AWAL : 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022  
TANGGAL : 10 Februari 2022  
NO. ADD KONTRAK-01: 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022  
TANGGAL : 17 Mei 2022  
KEGIATAN : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA  
PEKERJAAN : REKONSTRUKSI JEMBATAN GANTUNG PS. 60 TAPAN BINJAI NAGARI  
KAMPUNG TENGAH, KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN  
LOKASI : Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan  
BIAYA : 2.600.728.000,00  
PELAKSANA : CV. ALYRA

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua ( 05-07-2022 ), bertempat di kantor BPBD Kab. Pesisir Selatan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSKARDI, SST, MT  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : BPBD Kab. Pesisir Selatan Jln. H. Agus Salim Painan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No : 360/01.A/Kpts/BPBD-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada BPBD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : DESRIANTO  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Pasar Amping Parak Kenag. Amping Parak Kec. Sutera

Berdasarkan akte notaris Nomor : 122 tanggal 28 Agustus 2019 oleh notaris Markhalina Satrianita, SH di Painan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ALYRA (Badan Usaha) yang selanjutnya disebut PENYEDIA (PIHAK PERTAMA).

Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat / setuju atas beberapa pasal berikut ini :

#### Pasal 1 :

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas kontrak No: 01/T-RR/BPBD-PS/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022 ADD-01 01.a/ADD-01/T-RR/BPBD-PS/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 Kontrak Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan dengan biaya Rp. 2.860.800.000,00 yang berasal dari Hibah RR TA. 2021 melalui APBD TA. 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan TA. 2022.

#### Pasal 02 :

Terdapat penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.

Pasal 03 : .....

PPK	Direktur
-----	----------



Demikianlah ADD Kontrak-01 ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 8 ( delapan ) dengan komposisi 4 ( empat ) rangkap bermaterai cukup dan 4 ( empat ) rangkap copynya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Painan, tanggal tersebut di atas


Untuk dan atas nama

BPBD Kab. Pesisir Selatan

**Pejabat Pembuat Komitmen**

Kontraktor Pelaksana

**CV. ALYRA**



**DESRIANTO**

Direktur




**YUSKARDI, SST, MT**

NIP. 19700123 199903 1 004

Diketahui oleh :

**Kepala Pelaksana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Ir. DONI GUSRIZAL, MM**

NIP. 19641106 199703 1 001